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博州高度重视投资项目建设工作，认真贯彻落实州党委、政府关于项目工作的安排部署，特别是“大抓项目、抓大项目”指示要求，党政主要领导多次组织项目建设专题会议和调研活动，密集安排部署项目工作，高位推动项目建设，切实发挥投资项目建设拉动经济增长的关键支撑作用，推动形成“收尾完工一批、推进前期一批、谋划储备一批、招商引资一批”的滚动发展态势，以重点项目建设推进经济高质量发展。
一、突出“早”字，提前谋划，梳理完善项目清单
坚持抓规划落实、谋项目布局、育产业体系，持续对接县市、行业部门，论证完善，做大做实，形成重大项目清单。多次召开重大项目调度会，组织州直部门、县市、赛管委逐项目论证研究，多次提出修改意见，不断完善2025年计划建设项目清单。截至目前，谋划梳理2025年计划建设项目390项，计划总投资1238.9亿元，年度计划投资398.7元。其中：亿元以上项目156项，计划总投资1163.5亿元，年度计划投资346.2亿元，占比86.8%。
二、突出“准”字，精准施策，调整优化投资结构
坚持项目清单化、清单节点化、节点责任化，形成梯次推进、重点突出的投资结构，2025年计划建设项目中，续建项目71项，年度计划投资133.6亿元，占比33.5%；新建项目160项，年度计划投资191.4亿元，占比48%；储备项目159项，年度计划投资73.7亿元，占比18.5%。同时，坚持产业带动。精准算账、反复论证、策划包装投资规模大、发展潜力好、社会投资占比高的大项目，目前项目清单中产业类项目230项，年度计划投资323.4亿元，占比达81.1%。
    三、突出“快”字，迅速行动，加快办理项目前期
组织召开自治州重大项目暨冬季施工保障调度会议，分析研判堵点难点，把“大抓项目、抓大项目”作为当前发展经济最关键、最直接、最有效的抓手，通过推进项目建设破解博州工业化基础薄弱、缺乏产业支撑等短板问题，全面安排部署项目前期工作，开展“投资暖冬”专项行动，抢抓前期手续办理窗口期，打好“冬季攻势主动仗”。坚持压实项目业主主体责任、压实行业部门主办责任、压实各级党委政府主导责任，用好《自治区关于提高重大项目前期工作审批服务效率的通知》《自治州实施项目前期手续办理提速攻坚行动方案》，政策，提前介入、靠前跟进、主动服务，加强沟通衔接，推进项目手续加快办理。截至目前，前期手续已办理完毕项目121个，占比31%；正在办理报批手续、报建手续269个。
四、突出“实”字，健全机制，抓好项目开工建设
研究制定一季度固定资产投资“开门红”工作方案，几上几下、多次对接、指导论证，梳理谋划一季度计划复工开工项目128项。打破常规和思维定势，组织具备开工条件的室内装修、设备安装、设备采购等项目及早开工，做好用工、材料、设备等要素保障，争取形成更多实物工程量。目前，全州正在冬季施工项目19个。紧盯固定资产投资纳统窗口期，强化对接，完善要件，确保应统尽统、应纳尽纳。同时，组织对接县市、州直项目单位，拟定《自治州2025年一季度重大项目复工开工仪式暨项目推进会方案》，组织县市加快推进重大项目复工开工仪式筹备，通过开展复工开工及观摩活动，形成抢抓时机、比学赶超、大抓项目、争先进位的浓厚氛围。
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